Приложение


График проведения плановых работ по демонтажу незаконно размещенного оборудования, в том числе ВОЛС, размещенных на объектах электросетевого хозяйства Общества
(демонтаж в июле 2026 года)

	Населённый пункт
	Наименование ВЛ
	количество 
опор
	Производственное отделение
	Период работ по демонтажу

	Прионежский район,
СНТ Прионежье
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3048 Л-1
	40
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3048 Л-2
	22
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	Прионежский район,
СНТ Холостяк
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3041 Л-2
	16
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	Прионежский район,
с. Заозерье
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 Л-1 
	61
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 Л-2 
	69
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 Л-1
	39
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-72 Л-1 
	75
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-72 Л-2  
	21
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 Л-1  
	49
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 Л-1
	57
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 Л-2
	34
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1049 Л-1
	70
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3057 Л-2
	28
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3057 Л-3
	38
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3137 Л-2
	20
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3136  Л-1 
	42
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	Прионежский район, 
д. Лехнаволок
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3191  Л-1
	27
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	Прионежский район,
СНТ Ясная поляна
	ВЛ-0,4 кВ от ТП- 3091  Л-1
	9
	ПО ЮКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	Лоухский район, 
пгт. Лоухи
	  ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 Л-1 
Лоухи ул. Заозерная
	53
	ПО СЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	  ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 Л-5 
Лоухи Лесная, Советская
	22
	ПО СЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	Беломорский район, 
с. Сумский Посад
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-410 Л-1 
Сумский Посад Луговая, Заречная
	54
	ПО СЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	Беломорский район, 
с. Колежма
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-409 Л-2 
Колежма Колхоз
	77
	ПО СЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	г. Сортавала
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-10Г 
Л-Большая Лугова
	4
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 Л-Гаражи 
	13
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 
Л-Фабричный переулок 
	25
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-163Г Л-3
	14
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-163Г 
Л-4 Восточная
	16
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-106Г 
Л-Железнодорожная
	16
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-106Г Л-Зеленая
	5
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-109Г Л-1 
	21
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-109Г Л-3
	3
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-112Г Л-2 
	8
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-112Г Л-3 
	9
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-112Г Л-6
	2
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-129Г Л-4 
	23
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-159Г Л-1
	13
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-159Г Л-2
	6
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-159Г Л-4
	9
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-93Г Л-КЭЧ
	9
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-94Г Л-Пушкина
	18
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ 6 кВ Л-27-73
	166
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-34Г Л-2 Луговая
	30
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-116Г Л-1 Фанерный тупик
	30
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-116Г Л-2 Фанерная
	20
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-116Г Л-3 Восточная
	10
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-99Г Л-7 
	11
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 Л-1
	22
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-88Г Л-5 
Гаражи (в сторону Кайманова) 
	19
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-99Г Л-8 Гаражи
	18
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	г. Сортавала
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-88Г Л-1 Холмистая
	26
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-88Г Л-2 Мастерские
	16
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-88Г Л-3 Светлана
	2
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-28Г 
Л-Советских космонавтов
	26
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-122Г Л-3 Южный
	20
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 Л-2 
	25
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-68Г Л-Полевая
	29
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-78 Л-1
	9
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	Сортавальский район, ур. Ламберг
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-78 Л-2
	2
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026 - 30.09.2026

	Питкярантскийрайон,д. Янис
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-254 Л-1 Посёлок
	16
	ПО ЗКЭС
	13.07.2026 - 17.07.2026

	Питкярантскийрайон, п. Импилахти
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-231 Л-1 
Швейная фабрика
	2
	ПО ЗКЭС
	13.07.2026 - 17.07.2026

	Суоярвский район, 
п. Поросозеро
	ВЛ 6 кВ Л-29-72
	61
	ПО ЗКЭС
	13.07.2026 - 17.07.2026

	г. Суоярви
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2008 Л-3
	6
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2010 Л-2
	21
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2010 Л-3
	9
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2010 Л-4
	26
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2009 Л-1 Школа
	10
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2009 Л-4
	13
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2009 Л-8 Сосновая
	28
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2012 Л-2 
пер. Гористый
	21
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2014 Л-2 Грибной
	4
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2018 Л-1 Фабричная
	3
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2018 Л-2 Фабричная
	15
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2018 Л-3 Ленина
	18
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2031 Л-15 Кухня
	9
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2016 Л-1 Магазин
	4
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2019 Л-5 Парк
	27
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2019 Л-4 Храм
	5
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	г. Суоярви
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2021 Л-3 
Гагарина
	13
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2021 Л-7 
Жилой квартал
	21
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2022 Л-3 
Котельная
	11
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2022 Л-4 Октябрьская
	15
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2022 Л-5 
пер. Первомайский
	15
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2023 Л-2 
пер. Карьерный
	22
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2014 Л-1
	1
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2025 Л-10 
Лесная
	45
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2027 Л-9 Великолукский
	3
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2030 Л-1 
Ареал 
	4
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2030 Л-5 
пер. Заозерный
	34
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2030 Л-6 Маяковского
	39
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2031 Л-4 
ул.Мира
	14
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2043 Л-3 
Суоярвское шоссе
	38
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2040 Л-4 
Дом Культуры
	11
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2037 Л-15 
пер.Лесной
	5
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2037 Л-7 
Лесная
	25
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2035 Л-7 
Садовая
	23
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2035 Л-4 
Карельская
	16
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2035 Л-1 
Новая
	21
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2002 Л-6 
310-ой Стрелковой дивизии
	33
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2003 Л-2 
Петрозаводское шоссе
	11
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2004 Л-4 Победы
	9
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	Суоярвский район, 
п. Гумарино
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-722 Гумарино 
Л-1 пер. Зеленый
	29
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-722 Гумарино 
Л-2 Центральная
	62
	ПО ЗКЭС
	01.07.2026-31.07.2026

	Суоярвский район, 
п. Лахколампи
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-725 Лахколампи 
Л-1 Школьная
	16
	ПО ЗКЭС
	20.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-725 Лахколампи
Л-2 Школа
	3
	ПО ЗКЭС
	20.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-725 Лахколампи 
Л-3 Зеленая
	36
	ПО ЗКЭС
	20.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-725 Лахколампи
Л-4 Молодежная
	27
	ПО ЗКЭС
	20.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-726 Лахколампи 
Л-2 Победы
	31
	ПО ЗКЭС
	20.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-726 Лахколампи 
Л-4 Болотная
	15
	ПО ЗКЭС
	20.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-727 Лахколампи
Л-2 Звездная
	25
	ПО ЗКЭС
	20.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-727 Лахколампи 
Л-3 Приозерная
	11
	ПО ЗКЭС
	20.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-728 Лахколампи 
Л-2 Лесная
	17
	ПО ЗКЭС
	20.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-728 Лахколампи 
Л-3 Южная
	23
	ПО ЗКЭС
	20.07.2026-31.07.2026

	Суоярвский район, 
п. Райконкоски
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2101 Райконкоски 
Л-3 Котельная
	60
	ПО ЗКЭС
	20.07.2026-31.07.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2102 Райконкоски 
Л-1 ГСМ, улица
	22
	ПО ЗКЭС
	20.07.2026-31.07.2026



